

รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

จังหวัดศรีสะเกษ

ที่	ช่วงระยะเวลา (สำนักงาน ป.ป.ช.)	ช่วงระยะเวลา (จังหวัด)	ขั้นตอน	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ ((อยู่ระหว่าง ดำเนินการ/ ดำเนินการแล้ว))
๑	วันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	วันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	- การเผยแพร่ปฏิทินการประเมิน - การประชุมชี้แจงรายละเอียดการประเมิน	แจ้งส่วนราชการส่วนภูมิภาคทุกส่วน ราชการ อำเภอทุกอำเภอ ปกครองส่วน ท้องถิ่นทุกแห่งให้ดำเนินการตามปฏิทิน ของสนง.ป.ป.ช. ตามหนังสือจังหวัด ที่ ศก.๐๐๑๗.๕/ว ๗๗๕๑ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
๒	วันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	๑ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘	- ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ITAS - ระบุและอนุมัติข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน (IIT)	จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ทุกแห่งนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วน เสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช.	ดำเนินการแล้ว
๓	วันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	๑ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘	นำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ส่วนที่ ๒	สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นหน่วยดำเนินการ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนที่ ๒	ดำเนินการแล้ว

ที่	ช่วงระยะเวลา (สำนักงาน ป.ป.ช.)	ช่วงระยะเวลา (จังหวัด)	ขั้นตอน	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ ((อยู่ระหว่าง ดำเนินการ/ ดำเนินการแล้ว))
๔	วันที่ ๑ มกราคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	วันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	- การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัด IIT - การเก็บรวบรวมตามแบบวัด EIT ส่วนที่ ๑	จังหวัดศรีสะเกษได้แสดง QR code แบบวัด EIT ของหน่วยงานที่ดาวน์โหลดจากระบบ ITAS ไว้บนหน้าแรกของเว็บไซต์หลักของจังหวัดศรีสะเกษและเว็บไซต์ของส่วนราชการส่วนภูมิภาคทุกแห่ง เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕	วันที่ ๑ มกราคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	วันที่ ๑ มกราคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	การเก็บรวบรวมตามแบบวัด EIT ส่วนที่ ๒	สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษเป็นหน่วยดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖	วันที่ ๑ มกราคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	วันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	การตอบและอนุมัติข้อมูลตามแบบวัด OIT	จังหวัดศรีสะเกษศรีสะเกษได้มีการอบรมให้ความรู้ในการตอบข้อมูล OIT เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘ ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเหตุ : การดำเนินการในแต่ละขั้นตอนให้จังหวัดอ้างอิงตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘