

รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
จังหวัดศรีสะเกษ

ที่	ช่วงระยะเวลา (สำนักงาน ป.ป.ช.)	ช่วงระยะเวลา (จังหวัด)	ขั้นตอน	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ/ ดำเนินการแล้ว)
๑	-	วันที่ ๑ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗	การเผยแพร่ปฏิทินการประเมินและ แต่งตั้งคณะทำงาน	จังหวัดศรีสะเกษได้มีคำสั่ง ที่ ๗๐๖๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะทำงาน ขับเคลื่อน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดศรีสะเกษ	ดำเนินการแล้ว
๒	-	วันที่ ๑ - ๙ มกราคม ๒๕๖๗	การประชุมชี้แจงรายละเอียดการ ประเมิน	จังหวัดศรีสะเกษได้ประชุมคณะทำงาน ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อชี้แจงรายละเอียดการประเมินฯ เมื่อวันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	ดำเนินการแล้ว
๓	วันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗	วันที่ ๑ - ๓ มกราคม ๒๕๖๗	การลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ITAS		ดำเนินการแล้ว

ที่	ช่วงระยะเวลา (สำนักงาน ป.ป.ช.)	ช่วงระยะเวลา (จังหวัด)	ขั้นตอน	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ/ ดำเนินการแล้ว)
๔	วันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗	วันที่ ๑ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๗	ระบุและอนุมัติข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน	จังหวัดศรีสะเกษได้นำเข้าข้อมูลผู้มีส่วน ได้เสียภายในจำนวน ๒๖๗๗ ราย ค่าขั้นต่ำ จำนวน ๔๐๐ ราย	ดำเนินการแล้ว
๕	วันที่ ๑ มกราคม - ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	วันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัดการ รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	จังหวัดศรีสะเกษได้แจ้งส่วนราชการ ส่วนภูมิภาคดำเนินการเก็บรวบรวม ข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียภายใน ตามระยะเวลาที่ กำหนดแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖	วันที่ ๑ มกราคม - ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	วันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัดการ รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ส่วนที่ ๑	จังหวัดศรีสะเกษได้แจ้งส่วนราชการ ส่วนภูมิภาคดำเนินการเก็บรวบรวม ข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตาม ระยะเวลาที่กำหนดแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๗	วันที่ ๑ มกราคม - ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	วันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัดการ รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ส่วนที่ ๒	สำนักงาน ป.ป.ช. ศก เป็นหน่วย ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๘	วันที่ ๑ มกราคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	วันที่ ๑ มกราคม - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	การตอบและอนุมัติข้อมูลตามแบบวัด การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ	มอบหมายผู้รับผิดชอบรายตัวชี้วัดแล้ว และดำเนินการการตอบและอนุมัติ ข้อมูลตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะบางส่วนแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	ช่วงระยะเวลา (สำนักงาน ป.ป.ช.)	ช่วงระยะเวลา (จังหวัด)	ขั้นตอน	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ/ ดำเนินการแล้ว)
๙	วันที่ ๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	วันที่ ๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	การให้คะแนนแบบวัดการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ	สำนักงาน ป.ป.ช. ศก เป็นหน่วย ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๐	วันที่ ๑ – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗	วันที่ ๑ – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗	การตรวจการให้คะแนนแบบวัดการ เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ	สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นหน่วย ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๑	วันที่ ๖ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗	วันที่ ๖ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗	การชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัดการเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๒	วันที่ ๑๙ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	วันที่ ๑๙ มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๗	การประเมินชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัดการ เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๓	วันที่ ๒ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	วันที่ ๒ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	การประมวลผลและจัดทำรายงานผล การประเมิน	สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นหน่วย ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๔	วันที่ ๑ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗	วันที่ ๑ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗	การประกาศผลการประเมิน	สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นหน่วย ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเหตุ : การดำเนินการในแต่ละขั้นตอนให้จังหวัดอ้างอิงตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗